

Приложение 3 к Приказу
 № 128/1 от 14.11.2022г.
 Утверждаю:
 Директор МКОУ Ангарской школы
 В.А. Лаврентьева



Дорожная карта внедрения программы наставничества
 МКОУ Ангарской школы в 2022/2023 учебном году

п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации Программы наставничества.	Ноябрь 2022	Куратор программы Брюханова Н.Н.
2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации Программы наставничества	Ноябрь 2022	Куратор программы Брюханова Н.Н..
3	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой Программе наставничества	Ноябрь 2022	Куратор программы Брюханова Н.Н. Классные руководители
4	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Ноябрь 2022	Куратор программы Брюханова Н.Н. Классные руководители
5	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Декабрь 2022	Куратор программы Брюханова Н.Н.. Классные руководители. Психолог Сидоренко М.И. Социальный педагог Скобейко Н.В.
6	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Декабрь 2022	Куратор программы Брюханова Н.Н..
7	Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы	Декабрь 2022	Куратор программы Брюханова Н.Н. Классные руководители
8	Оценка результатов	Январь 2023	Куратор

	участников наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников		программы Брюханова Н.Н. Классные руководители
9	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Январь 2023	Куратор программы Брюханова Н.Н. Классные руководители
10	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых	Январь 2023	Куратор программы Брюханова Н.Н.
11	Формирование базы наставников	Январь 2023	Куратор программы Брюханова Н.Н.
12	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимыми для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Январь 2023	Куратор программы Брюханова Н.Н.
13	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Январь 2023	Куратор программы Брюханова Н.Н.
14	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Январь 2023	Куратор программы Брюханова Н.Н.
15	Обучение наставников	Январь 2023	Куратор программы Брюханова Н.Н.
16	Организация групповой встречи наставников и наставляемых.	Январь 2023	Куратор программы Брюханова Н.Н.
17	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Январь 2023	Куратор программы Брюханова Н.Н.
18	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Январь 2023	Куратор программы Брюханова Н.Н.
19	Информирование участников	Январь 2023	Куратор

	о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации		программы Брюханова Н.Н.
20	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Январь 2023	Куратор программы Брюханова Н.Н. Наставники
21	Проведение второй пробной рабочей встречи наставника и наставляемого	Январь 2023	Куратор программы Брюханова Н.Н. Наставники
22	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках Программы наставничества с наставником и наставляемым	Февраль 2023	Куратор программы Брюханова Н.Н. Наставники
23	Регулярные встречи наставника и наставляемого	Март— май 2023	Наставники
24	Сроки сбора обратной связи от участников Программы наставничества	Май 2023	Куратор программы Брюханова Н.Н.
25	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май 2023	Наставники
26	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2023	Наставники
27	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в Программе наставничества	Май 2023	Куратор программы Брюханова Н.Н..
28	Приглашение на торжественное мероприятие всех участников Программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	Июнь 2023	Куратор программы Брюханова Н.Н.
29	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников	Июнь 2023	Директор школы Лаврентьева В.А.
30	Проведение мониторинга качества реализации Программы наставничества	Июнь 2023	Куратор программы Брюханова Н.Н.
31	Оценка участников по	Июнь	Куратор

	заданным параметрам, проведение второго, заключительного, этапа мониторинга влияния программ на всех участников	2023	программы Брюханова Н.Н.
32	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках Программы наставничества в кейсы	Июнь 2023	Куратор программы Брюханова Н.Н.
33	Публикация результатов Программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций партнеров	Июнь 2023	Куратор программы Брюханова Н.Н.
34	Внесение данных об итогах реализации Программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Июнь 2023	Куратор программы Брюханова Н.Н.